

1. 项目关键里程碑 (Milestones)

在 15 周的生命周期中，根据系统架构设计说明 (SDD) 中划分的 CSCI 部件 (应用入口、路由配置、HTTP 封装、Store 状态、适配层与视图层等)，设立以下 5 个核心里程碑以把控进度：

- M1 (第 3 周末) 基础框架冻结**：底层脚手架搭建完成，统一的 Axios 实例 (HTTP 封装库) 与响应拦截器、全局路由及公共 Layout 布局就绪。
- M2 (第 6 周末) 前台浏览打通**：分类导航状态库、首页轮播与推荐、商品检索、商品详情页与 SKU 选择器 (XtxSku) 全面上线，买家端商品数据流适配成功。
- M3 (第 10 周末) 核心交易闭环**：购物车持久化 (CartStore)、结算页数据聚合 (checkInfo)、本地订单创建与外部支付跳转全线贯通。
- M4 (第 13 周末) 运营管理齐备**：卖家端商品维护 (增删改查)、管理员端用户与商品审核流、公共留言板闭环演示就绪。
- M5 (第 15 周末) 项目结题验收**：系统完成 401 异常流全面拦截与优化，代码基线冻结，文档定稿，顺利答辩。

2. 15周全员工作进度与工作量分配表

阶段划分	实施周次	核心任务模块与交付物	主要负责人及预计工作量 (单位: 工时)
一、需求与基础架构	W1-W3	项目环境初始化与脚手架搭建 (Vue 3 + Vite) 全局网络层封装 (Axios、超时、拦截、401处理) 前端基础路由构建与响应式公共 Layout 布局 交付物：【里程碑 M1】 底层架构与通信层协议冻结	陈俊兴: 基础架构、Axios 拦截器、基础路由 (25工时) 赵建乔: 公共 Layout 头部/导航组件开发 (20工时) 杨延鹏: 需求追踪梳理、配合工程环境初始化 (12工时) 陈俊宏: 技术文档 (SDD/SRS) 规范初始化 (8工时) 马闻哲: 辅助资料收集与依赖包兼容性调研 (5工时)
二、公共状态与商品前台	W4-W6	Pinia 状态库建立 (User 会话、Category 导航缓存) 首页模块开发 (轮播、热销、新品组件与数据获取) 商品分类页、子分类页与全站关键词检索系统 商品详情页交互设计与复杂组件 SKU 选择器集成 交付物：【里程碑 M2】 买家端商品浏览与检索功能完备	陈俊兴: 复杂 SKU 组件开发、分类树适配与状态驱动 (35工时) 赵建乔: 首页视图、分类页及子分类页深度开发 (25工时) 杨延鹏: 商品详情页、检索模块与卡片组件复用 (25工时) 陈俊宏: 图片查看器及 v-img-lazy 懒加载指令 (15工时) 马闻哲: 首页静态广告板块填充与轮播图资源维护 (10工时)
三、核心交易闭环	W7-W10	购物车状态管理与本地持久化 (CartStore) 购物车列表页、数量计算、金额合计与全选控制 结算中心页 (地址选择、聚合 checkInfo、创建订单) 订单支付页对接 (拼接外部支付链接、支付回跳) 交付物：【里程碑 M3】“加购-结算-下单-模拟支付”全链路闭环	陈俊兴: 购物车持久化联动、外部超链接网关对接 (40工时) 赵建乔: 结算页开发、默认地址选择与本地订单创建 (30工时) 杨延鹏: 购物车列表视图、买家订单列表及状态映射 (30工时) 陈俊宏: 交易过程中的表单校验与结算安全路由拦截 (15工时) 马闻哲: 订单状态图标切图、静态小部件布局维护 (8工时)
四、管理后台与互动	W11-W13	卖家中心：商品发布、更新、删除等商品维护功能 管理员控制台：待审核用户/商品的通过与拒绝流 公共互动区：留言板模块开发	陈俊兴: 审核接口适配、多角色前端权限路由拦截 (35工时) 赵建乔: 卖家商品管理页 (增删改查表单及校验) (25工时) 杨延鹏: 管理员审核控制台 (Pending/Approved/Rejected) (25工时)

阶段划分	实施周次	核心任务模块与交付物	主要负责人及预计工作量 (单位: 工时)
		(留言发布与展示) 交付物：【里程碑 M4】多角色 (买/卖/管) 入口及权限控制就绪	陈俊宏: 留言板模块 (展示、 发表与接口联动交互) (20工时) 马闻哲: 数据库脚本初始化校验、后台模拟数据维护 (12工时)
五、联调优化与结题	W14- W15	全系统前后端接口联调与接口健壮性测试 401会话失效强制跳转及清除持久化状态测试 代码审查、打包提及优化、 答辩PPT与成果物整编 交付物：【里程碑 M5】源码基线冻结， 顺利完成结题答辩	陈俊兴: 全局接口联调、401 拦截边界调优、性能调优 (20工时) 赵建乔: 前台/后台综合业务功能走查、UI缺陷修复 (15工时) 杨延鹏: 交易逻辑闭环回归测试、 模拟边界压力测试 (15工时) 陈俊宏: 软件设计说明书 (SDD) 最终定稿与校验 (18工时) 马闻哲: 答辩汇报 PPT 汇总、 项目系统演示视频录制 (15工时)

3. 团队成员总工作量与核心贡献度排行

团队成员	主要负责的核心部件标识 (CSCI)	总工时估算	全局工作量占比	核心贡献度与项目角色定位
陈俊兴	SC-03 (HTTP封装)、SC-05 (购物车Store)、SC-15 (SKU选择等核心复用能力组件)、 权限路由拦截	155 工时	34.1%	🏆 第一核心 (系统架构师 / 核心开发) 主导系统最底层、最复杂的模块研发 (如高频共享状态联动、 外部支付接口对接、网络层拦截等)， 攻坚难度最大。
赵建乔	SC-10 (布局页面)、SC-11 (商品浏览页面组-首页及分类)、 SC-14 (运营管理页面组- 卖家维护)	115 工时	25.3%	🥈 第二负责人 (主力前端骨干) 包揽了前台最核心的公共布局、 分类树多级联动以及卖家后台的动态表单， 产出了全站最大体量的 UI 业务页面。
杨延鹏	SC-11 (检索模块)、SC-12 (交易页面组-购物车及订单)、SC- 14 (运营管理页面组-管理员审核)	107 工时	23.5%	🥉 主力开发骨干 (核心业务实现) 主攻交易闭环下游 (订单流处理) 以及管理员权限控制台的开发， 业务逻辑覆盖面广，保证了电商闭环运转。
陈俊宏	SC-01 (全局初始化)、SC-13 (账号互动-留言板)、SC-15 (图片查看/懒加载)、 SDD文档编制	76 工时	16.7%	核心协同 (可维护性组件开发 / 文档统筹) 主要负责提炼复用能力 (懒加载指令、 高复用组件)，并主导高质量 SDD 文档的撰写、核对与工程追溯管理。
马闻哲	数据库环境校验、 全站静态资源配置、 系统综合联调辅助、 结题材料汇编	47 工时	10.4%	项目日常协同 (系统测试辅助 / 汇报成果整编) 负责数据库脚本运行测试与环境支撑， 主导项目后期答辩成果物 (PPT、视频) 的视觉编排与展示包装。